d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	   v	S	D	13 jun '	16 M	X	,	v	s
1	4	*	Especificación	13 días	sáb 11/06/16	sáb 25/06/16									
2		-5	Analisis del proyecto a realizar	2 días	sáb 11/06/16	lun 13/06/16					h				
3		-5	Levantamiento de requerimientos	3 días	mar 14/06/16	jue 16/06/16					*				
4		-3	Analisis de requerimientos con el cliente	2 días	vie 17/06/16	sáb 18/06/16							ì		
5	<b>III</b>	5	Modificación de requerimientos según proceso de analisis	3 días	jue 16/06/16	sáb 18/06/16									
6		-5	Validación de requerimientos	2 días	lun 20/06/16	mar 21/06/16									
7	<b>=</b>	-5	Registro de acta de requerimientos aprobados	2 días	mié 22/06/16	jue 23/06/16									
8	<b>III</b>	<b>-</b> 5	Entrega Acta final de requerimientos	2 días	vie 24/06/16	sáb 25/06/16									
9		*	Diseño	7 días	mar 28/06/16	mar 05/07/16									
10		*	Modelo Funcional	6 días	lun 20/06/16	sáb 25/06/16									
11		-5	Requerimientos Funcionales	2 días	lun 20/06/16	mar 21/06/16									
12		-5	Requerimientos No Funcionales	2 días	mar 21/06/16	mié 22/06/16									
13		-5	Casos de uso de alto nive	l 2 días	mié 22/06/16	jue 23/06/16									
			Tarea		Pacum	en inactivo				Tareas e	ovtorna	c	-		
Proyecto: Simple Project Plan Fecha: jue 16/06/16		División		_				U	Hito ext		J	$\Diamond$			
			Hito	<u> </u>	solo du					Fecha lí			•		
		Simple Pro	ject Plan Resumen			e de resumen manua				Progres			_		
			Resumen del proyecto			en manual				Progres		ادر			
			Tarea inactiva	Ш		comienzo	[			riogies	o mant	adi			
			Hito inactivo	$\Diamond$	solo ei		]								
			. no mactivo		3010 111	•									

ł	0		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		ı	I	13 jur		ı	1	ı	ı
		tarea					V	S	D	L	M	X	J	V	5
14		-3	Casos de uso real	2 días	jue 23/06/16	vie 24/06/16									
15		*	Modelo Estatico	7 días	sáb 25/06/16	sáb 02/07/16									
16	<b>III</b>	-5	Diagrama de clases	3 días	sáb 25/06/16	mar 28/06/16									
17	<b>III</b>	-5	Modelo relaional	3 días	mar 28/06/16	jue 30/06/16									
18		*	Modelo Dinamico	3 días	sáb 02/07/16	mar 05/07/16									
19		-5	Diagrama de actividad	3 días	sáb 02/07/16	mar 05/07/16									
20		-5	Diagrama de secuencia	3 días	sáb 02/07/16	mar 05/07/16									
21		*	Implementación	6 días	mar 05/07/16	mar 12/07/16									
22	7	-5	Pruebas	3 días	mar 05/07/16	jue 07/07/16									
23		-5	Implementacion	4 días	jue 07/07/16	mar 12/07/16									
24		*?	Tarea 8	TBD											





