

0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	V	S	D	13 jun	'16 M	x	J V	S	D	20 jun '16 L M
	*	Modelo Dinamico	7 días	sáb 02/07/16	sáb 09/07/16										
	-5	Diagrama de actividad	3 días	sáb 02/07/16	mar 05/07/16										
	-5	Diagrama de secuencia	3 días	sáb 02/07/16	mar 05/07/16										
	*	Implementación	12 días	sáb 09/07/16	sáb 23/07/16										
7	-5	Pruebas	5 días	lun 11/07/16	vie 15/07/16										
	-5	Implementacion	5 días	vie 15/07/16	jue 21/07/16										
	*?	Tarea 8	TBD												
	1	tarea	Modelo Dinamico Diagrama de actividad Diagrama de secuencia Implementación Pruebas Implementacion	itarea Modelo Dinamico 7 días Diagrama de actividad 3 días Diagrama de secuencia 3 días Implementación 12 días Pruebas 5 días Implementación 5 días	itarea Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 Diagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 Diagrama de secuencia 3 días sáb 02/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 Pruebas 5 días lun 11/07/16 Implementación 5 días vie 15/07/16	Itarea Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 □ Diagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 □ Diagrama de secuencia 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 □ Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 □ Pruebas 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 □ Implementación 5 días vie 15/07/16 jue 21/07/16	itarea V Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 □ Diagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 □ Diagrama de secuencia 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 □ Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 □ Pruebas 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 □ Implementación 5 días vie 15/07/16 jue 21/07/16	itarea v sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 mar 05/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 vie 15/07/16 Implementación 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Implementación 5 días vie 15/07/16 vie 21/07/16	Itarea V S D Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 Diagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Diagrama de secuencia 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Pruebas 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Implementacion 5 días vie 15/07/16 jue 21/07/16	Itarea V S D L Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 Diagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Implementación 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Implementación 5 días vie 15/07/16 jue 21/07/16	Itarea V S D L M Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 Juagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Juagrama de secuencia 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Juagrama de secuencia 3 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Juagrama de secuencia 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días lun 11/07/16 vie 15/07/16	Itarea V S D L M X Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 Juagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Juagrama de secuencia 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Juagrama de secuencia 3 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Juagrama de secuencia 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Juagrama de secuencia 3 días vie 15/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días vie 15/07/16 vie 15/07/16 Juagrama de secuencia 3 días vie 15/07/16 vie 15/07/16	Itarea V S D L M X J V Modelo Dinamico 7 días sáb 02/07/16 sáb 09/07/16 sáb 09/07/16 mar 05/07/16 Diagrama de actividad 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Pruebas 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Implementacion 5 días vie 15/07/16 jue 21/07/16	Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 09/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 vie 15/07/16 Implementación 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16 Implementación 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16	Implementación 12 días sáb 09/07/16 sáb 23/07/16 Implementación 12 días sáb 09/07/16 vie 15/07/16 Implementación 5 días lun 11/07/16 vie 15/07/16





